

**Карточка проекта «Оптимизация по подготовке методического кабинета к ООД»**

<b>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</b>				<b>2. Обоснование выбора</b>	
<p><b>Заказчики процесса:</b> Мاستрюкова Ирина Владимировна, заведующий МБДОУ ДС N 7</p> <p><b>Процесс:</b> «Уменьшение време за счет оптимизации методического кабинета по системе 5S»</p> <p><b>Границы процесса:</b>                  Вход: преобразование методического кабинета по подготовке к ООД – 20.04.2021 г.                  Выход: эффективная и оперативная помощь методического кабинета педагогам по подготовке к ООД – 01.10.2021 г.</p> <p><b>Руководитель проекта:</b> Червякова Мария Сергеевна</p> <p><b>Команда:</b> Девликамова Наймя Ахатовна, Звонарева Вера Дмитриевна, Коптева Анастасия Александровна</p>				<p>Ключевой риск:                  Из – за отсутствия систематизации хранения наглядных пособий выделены следующие виды потерь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- потери времени;</li> <li>- потери из-за избытка запасов;</li> <li>- потери из-за лишних перемещений;</li> <li>- потери из-за лишней обработки информации;</li> <li>- потери из-за отсутствия систематизации.</li> </ul>	
<b>3. Цели и плановый эффект</b>				<b>4. План действий</b>	
<b>Наименование цели</b>	<b>Единица измерений</b>	<b>Текущий показатель</b>	<b>Целевой показатель</b>		
1. Сокращение времени на поиск нужного объекта (выполнения функции)	Минуты	20	5	1. Стартовое совещание (разработка и согласование проекта)	20.04.2021-11.05.2021
<p><b>Эффект:</b> снижение времени на подготовку методического материала к занятию с 20 до 5 минут</p>				2. Защита предполагаемых решений	12.05.2021-31.05.2021
				3. Картирование процесса	01.06.2021-15.06.2021
				4. Реализация плана мероприятий	16.06.2021-25.08.2021
				5. Анализ достижения целей	26.08.2021-15.09.2021
				6. Закрепление результатов и закрытие проекта	15.09.2021 - 01.10.2021

Руководитель МБДОУ ДС N 7 г. Сасово Мاستрюкова Ирина Владимировна

23.04.2021 г.

## КАРТИРОВАНИЕ

(описание ситуации «Как есть»)

